

報告第 7 号

令和 6 年度日出町下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定により
報告する。

令和 7 年 6 月 2 日 提 出

日出町長 安 部 徹 也

令和6年度日出町下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金 等			
1	1		円	円	円	円	円	円	円	円	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	汚 水 管 渠 建設費	61,635,400	0	61,635,400	19,060,000	41,900,000	675,400	0	0	・藤原和泉污水管 布設工事 通行止めが伴 う工事であり、地 元調整に不測の 日数を要したた め ・豊岡是城污水管 布設替工事 通行止めが伴 う工事であり、地 元調整に不測の 日数を要したた め ・マンホール蓋更 新工事 令和7年度に実 施予定の舗装工 事と同時期に工 事を行うため

款	項	事業名	予 算 計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金 等			
			円	円	円	円	円	円	円	円	・豊岡漁港マンホールポンプ更新工事 令和7年3月に豊岡漁港の2号マンホールポンプが故障したことにより、機器更新の早期完了を図る必要があるため ・八日市鷹匠町下水道管理道拡幅工事 支障物件の移設に時間を要したため ・太田地区下水道管理道整備工事 隣接地権者より施工時期調整の申し入れがあったため

款	項	事業名	予 算 計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金 等			
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	雨 水 管 渠 建設費	円 28,015,000	円 0	円 28,015,000	円 0	円 0	円 28,015,000	円 0	円 0	・豊岡1号雨水幹 線整備工事 用地取得に不 測の日数を要し たため ・日出排水区雨水 枝線改良工事 資材の取得及 び近隣関係者との 交渉に不測の 日数を要したため
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	処 理 場 建 設費	円 346,712,000	円 0	円 346,712,000	円 166,356,000	円 180,300,000	円 56,000	円 0	円 0	日出町浄化セン ターの建設工事 委託に関する協 定 入札不調によ り当初想定時期 よりも時間を要 したため