

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	日出町	一北地区	一北集落	実質化済							
		宗行地区	宗行集落					①～③			④
		則次地区	則次集落					①～③			④
		辻の尾地区	辻の尾集落					①～③			④
		成行地区	成行集落					①～③			④
		千騎地区	千騎集落	実質化済							
		大峰地区	大峰集落	実質化済							
		平原地区	平原集落					①～③			④
		東小深江地区	東小深江集落					①～③			④
		西小深江地区	西小深江集落	実質化済							
		内野地区	内野集落	実質化済							
		北大神地区	北大神集落					①～③			④
		南大神地区	南大神集落					①～③			④
		後村地区	後村集落					①～③			④
		中村地区	中村集落	実質化済							
		三尺山地区	三尺山集落					①～③			④
		高尾地区	高尾集落					①～③			④
		日比の浦地区	日比の浦集落					①～③			④
		港地区	港集落					①～③			④
		上深江地区	上深江集落	実質化済							
		片原津地区	片原津集落	実質化済							
		軒の井地区	軒の井集落	実質化済							
		原山地区	原山集落					①～③			④
		牧の内地区	牧の内集落					①～③			④
		照川地区	照川集落	実質化済							
		真那井地区	真那井集落	実質化済							
		八代地区	八代集落	実質化済							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。