

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年11月13日

計画の名称	避難地の創出による安全・安心な都市づくりの推進（重点）（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	日出町												
計画の目標	都市公園には広場などのオープンスペースや運動施設、緑地などがあり、避難地、防災拠点、樹木帯による延焼防止など防災としての機能を発揮する。 都市公園の整備により、災害時における防災拠点となるオープンスペースを確保し、都市における早期の防災環境の充実を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	452	A	452	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度		R8年度
1	本計画で整備する公園の避難圏域人口に対する10人あたり都市公園面積を8（㎡/10人）（H31年3月）から31（㎡/10人）（R9年3月）に増加（その他避難施設への避難人口を除く。） （区域内都市公園面積+豊岡公園整備面積）÷（避難圏域人口）	8（㎡/10人）	（㎡/10人）	31（㎡/10人）

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	日出町	直接	日出町	-	-	都市公園事業(豊岡公園)	園路、駐車場、多目的広場整備	日出町						140	3.26	未策定	
	A12-002	公園	一般	日出町	直接	日出町	-	-	都市公園事業(豊岡公園) (5か年防公)	災害時に一時避難地となる多目的広場及び駐車場(A=0.51ha)、避難路となる園路(L=541m うち橋梁9.8m)	日出町						230	3.26	未策定	
	A12-003	公園	一般	日出町	直接	日出町	-	-	都市公園事業(豊岡公園) (中期計画防公)	災害時に一時避難地となる多目的広場及び駐車場(A=0.51ha)、避難路となる園路(L=541m)	日出町						82	3.26	未策定	
												小計						452		
												合計						452		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	58	65	130		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	58	65	130		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	58	65	4		
翌年度繰越額 (f)	0	0	126		
うち未契約繰越額(g)	0	0	61		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	46.92		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			令和6年度1次補正（加速化対策）の受入れに伴い事業計画を再検討したため		