

報告第 6 号

令和 4 年度日出町水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 2 6 条第 3 項の規定により報告する。

令和 5 年 6 月 2 日 提 出

日出町長 本 田 博 文

令和４年度日出町水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 算 計上額	支 払 義 務 発生額	翌年度 繰越額	左 の 財源内訳		不 用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						起債	損益勘定留 保資金			
1	1	令和４年 度門前小 園配水池 機械電気 設備工事	円 301,771,700	円 72,152,564	円 72,152,564	円 56,500,000	円 15,652,564	円 0	円 0	世界的な電子部品の逼迫や樹脂製部材の調達難に伴う産業用コンピューター（中央監視設備）の納期遅延によるもの。
1	1	令和４年 度三川４ 号井平原 受水槽今 村浄水場 ポンプ更 新工事	円 301,771,700	円 12,504,800	円 12,504,800	円 0	円 12,504,800	円 0	円 0	三川４号井の水中ポンプを引き上げた際に揚水管の劣化が激しく再利用ができない状態であり、揚水管の取替を行うため。
1	1	令和４年 度南端配 水池用地 等測量業 務委託	円 301,771,700	円 5,940,000	円 5,940,000	円 0	円 5,940,000	円 0	円 0	測量予定地の傾斜がきつく、また竹木の量が多いため伐採作業に不測の日数を要した。

款	項	事業名	予 算 計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度 繰越額	左 の 財源内訳		不 用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						起 債	損益勘定留 保資金			
1	1	令和4年度南端地区土地鑑定評価業務委託	円 301,771,700	円 687,500	円 687,500	円 0	円 687,500	円 0	円 0	令和4年度南端配水池用地等測量業務委託における資料を基に鑑定作業を計画していたが、測量業務委託が遅延し鑑定業務に着手できないため。
1	1	令和4年度門前配水池機械電気設備工事施工監理業務委託	円 301,771,000	円 1,199,000	円 1,199,000	円 0	円 1,199,000	円 0	円 0	令和4年度門前小園配水池機械電気設備工事の遅延に伴うもの。

(注) 翌年度繰越額には、消費税及び地方消費税を含む。