

報告第 7 号

工事請負契約の変更について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、  
次のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により、報告する。

令和 8 年 6 月 1 日 提 出

日出町長 安 部 徹 也

- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名   | 令和 6 年度（繰）日出町立大神中学校エレベーター設置等工事                       |
| 2 | 契約締結年月日 | 令和 6 年 12 月 20 日                                     |
| 3 | 契約の相手方  | 別府市石垣東 8 丁目 1 番 13 号<br>株式会社大分みらい建設<br>代表取締役 三 浦 寿 雄 |
| 4 | 契約変更事項  | 契約金額<br>変更前 74,637,024 円<br>変更後 79,839,100 円         |
| 5 | 専決年月日   | 令和 8 年 3 月 12 日                                      |